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1) Hensikt og omfang
Hensikten med aktiviteten er å gjennomføre forberedende RAMS-analyser. Videre skal RAMS-plan for signalprosjektet etableres basert på resultatene fra forberedende RAMS-analyse.
I forberedende RAMS-analyse gjennomføres det en vurdering av operative farer knyttet til implementeringen av signalsystemet på en gitt strekning, og av forhold som har potensial til å påvirke RAM og forårsake forsinkelse. I tillegg så utføres det en analyse av arbeidsområder.
Analysene vurderer fysisk plassering i tillegg til organisatoriske-, driftsmessige- og lokale forhold på strekningen.
Forberedende RAMS-analyse skal legge grunnlaget for de detaljerte RAMS-analysene i aktivitet D301, og identifisere åpenbare problemområder som kan føre til at det blir vanskelig/umulig å oppfylle prosjektets RAMS-mål og -krav (dette inkluderer trafikale ytelseskrav).
Den forberedende RAMS-analysen skal vurdere signalsystemet helhetlig (herunder drift og vedlikehold). Analysen vurderer kun RAM- og fareforhold knyttet til driftsfasen etter at anlegget er satt i drift. RAM- og fareforhold i anleggsfasen vurderes ikke i denne analysen.
Tiltak og innspill til valg av løsninger vil kunne føre til en oppdatering av den løsningen som er beskrevet i systemdefinisjonen.
Mens RAMS implementeringsplanen beskriver prosjektets implementering av standard aktiviteter i signalprosessen og utarbeides av prosjekteringsleder, skal RAMS-planen etableres basert på resultatene fra de forberedende RAM- og sikkerhetsanalysene når mer detaljer om systemet er tilgjengelig. Hensikten med RAMS planen er å planlegge detaljer i RAMS-arbeidet som skal gjennomføres av ressurs med P3 og P7 kompetanse. RAMS-planen skal beskrive hvem som gjør hva og når i RAMS-arbeidet og hvordan RAM- og sikkerhetsarbeidet er organisert.

2) Prosjektets oppsummering
Her gis relevant prosjektspesifikk informasjon om oppgaven. Beskrivelsen skal være kort og gi oppgaven kontekst ved å si noe om prosjektets overordnede hensikt og omfang.

3) Prosjektspesifikke metoder og verktøy
Dersom prosjektet bruker spesielle metoder eller verktøy skal disse listes her. Vanlige metoder og verktøy som f.eks. Excel og AutoCAD skal normalt ikke listes.

4) Oppgavegrensesnitt
I dette kapittelet skal alle kontaktpersoner som er relevante for utførelsen av aktiviteten listes. Alternativt kan man vurdere å legge inn lenke til prosjektets kontaktliste, dersom dette er hensiktsmessig. Kapittelet skal tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de ulike grensesnittene.
· Organisasjoner: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon
· Aktiviteter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon
· Tilstøtende prosjekter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon

5) Inputdokumenter
	Tittel
	Dokumentnummer
	Revisjon

	Systemdefinisjon 
	
	

	RAM-analyse fra Hovedplan (hvis relevant)
	
	

	S-analyse fra Hovedplan (hvis relevant) 
	
	

	RAMS-plan fra Hovedplan (hvis relevant) 
	
	

	RAMS-implementeringsplan 
	
	

	Prosjektets styringsdokumenter 
	
	

	Fyll inn eventuelle prosjektspesifikke inputdokumenter
	
	




6) Output
· Rapport fra forberedende RAM-analyse
· RAM-logg
· Rapport fra forberedende sikkerhetsanalyse
· Farelogg
· RAMS-plan
· Fyll inn eventuelle prosjektspesifikk output for denne aktiviteten







	Sjekkpunkter:

	Element
	Beskrivelse
	OK
	N/A
	Kommentarer

	00
	Huk av for "sjekket" for å låse sjekklisten slik at den ikke oppdaterer seg med nye masterdata. 
	 
	 
	  

	01
	Gjennomfør forberedende RAM-analyse.
	 
	 
	  

	01,1
	Samle dokumenter produsert i tidligere aktiviteter i prosjektet og tidligere planfaser. Deriblant RAM-analyse fra Hovedplan.
Definer omfanget av RAM-analysen.
Organiser og led analyseprosessen. Prosessen skal bestå av en idedugnad og en strukturert del. 
a) Identifisere systemets signalspesifikke objekter som har potensial for å forårsake forsinkelse
b) For hvert objekt identifiser forhold som driver varigheten/frekvensen av en forsinkelse som for eksempel ankomstforhold, mulighet for hvite tider, logistikkforhold, fornyelser og miljø. Informasjon kan hentes fra baneområdene, og det anbefales at vedlikeholdspersonell deltar i prosessen. Dette skal dokumenteres i en tabell.
c) For hvert av forholdene identifiser åpenbare problemområder som kan føre til at det blir vanskelig/umulig å oppfylle prosjektets RAM-mål og krav (dette inkluderer trafikale ytelseskrav).
d) For hvert forhold vurder om det er mulig å optimalisere trafikal ytelse, RAMS-ytelse og livssykluskostnader.
e) Vurder de gjeldende RAM-målene/kravene (er de realistiske?).
f) Identifiser potensielle motstridende RAM-mål/krav, og mulige konflikter mellom RAM- og sikkerhetsmål/krav.
Dersom gjeldende RAM-mål/krav er urealistiske i forhold til trafikale mål må dette kommuniseres til prosjektansvarlig.
Utarbeid rapport fra forberedende RAM-analyse.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht. ARB-804537 for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	01,2
	Utfør kontroll.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537.
	 
	 
	  

	02
	Gi innspill til prosjektets RAM-logg
	 
	 
	  

	02,1
	Gi innspill til prosjektets RAM-logg med resultatene fra RAM-analysene.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	03
	Gjennomfør forberedende Sikkerhetsanalyse
	 
	 
	  

	03,1
	Gjennomfør de aktiviteter i Prosedyre for sikkerhetsanalyse ARB-804181 .
Utarbeid analyserapport som dokumenterer aktiviteten. Følg STY-605166, Risikovurderinger sikkerhet - prosedyre, tabell/sjekkliste i prosedyrens kapittel 3.4 og underliggende mal for Risikovurderingsrapport, STY-604743.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht. ARB-804537 for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	03,2
	Utfør kontroll.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537.
	 
	 
	  

	04
	Gi innspill til prosjektets farelogg
	 
	 
	  

	04,1
	Gi innspill til prosjektets farelogg med resultatene fra sikkerhetsanalysene.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A).
• Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	05
	Etabler RAMS-plan
	 
	 
	  

	05,1
	Utarbeid RAM-program og sikkerhetsplan. 
Gjennomgå inputdokumenter for å identifisere RAMS-forhold og overordnede føringer som påvirker RAMS-planen.
Kommuniser med prosjektet hvilke overordnede krav som gjelder.
Avklar hvordan THR-rater skal defineres, og hvilke verdier som skal gjelde for signal.
Avklar om signal utarbeider sin egen RAMS-plan (basert på mal ARB-802052), eller gir innspill til prosjektets RAMS-plan.
Dersom signal har konkrete strategier/politikk knyttet til RAMS-delen av prosjektgjennomføringen, skal dette avklares i prosjektet og beskrives i RAMS-planen.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht. ARB-804537 for denne oppgaven.
	 
	 
	  

	05,2
	Utfør kontroll.
• Kompetansekrav for oppgaven er ANALYSER P3(A)
• Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537.
	 
	 
	  

	90
	List opp dokumenter produsert i aktiviteten
	 
	 
	  

	90,1
	List opp alle dokumenter som er produsert i aktiviteten i "Konklusjon". Inkluder dokumenttittel, dokumentnummer og revisjonsnummer.
	 
	 
	  



	Roller & Ansvarlige:

	Sekv.
	Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere)

	1
	Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN
Ekspertise: P3 - ANALYSER
Ekspertise nivå: 1
Utførende
Ansvarlig: Utførende

	1
	Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN
Ekspertise: P3 - ANALYSER
Ekspertise nivå: 1
Kontrollør
Ansvarlig: Kontrollør

	2
	Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN
Prosjekteringsleder
Ansvarlig: Prosjekteringsleder
Skal signere
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